

# PLANNING DES TRAVAUX

Planning de synthèse des travaux																									
SECTEURS	2017						2018										2019								
	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J
1 - Basseau GG																									
2 - Accroche Basseau GG																									
3 - Rue de Bordeaux Sud																									
4 - Rue de Bordeaux Nord																									
5 - Angoulême Centre																									
6 - Pem/Madeleine																									
7 - Chps de Mars/Bussate																									
8 - Angoulême EST																									
9 - Madeleine/Carat																									
10 - Linars/Fléac																									
11 - St Michel																									
12 - La Couronne																									
13 - Soyaux																									
14 - Ruelle-sur-Touvre																									
Concessionnaires																									
Travaux																									
Opération Préalable à la Réception																									
Marche à blanc																									
Mise en service																									